



DAFTAR PUSTAKA

- Abusafiya., dan Suliman. (2019): Causes and effects of cost overrun on construction projects in Bahrain: Part i (ranking of cost overrun factors and risk mapping), *Jurnal Modern Applied Science*, 7(11), 25-38.
- Alkass, S., Mazerolle, M., Tribaldos, E., and Harris, F. (1995): Computer aided construction delay analysis and claims preparation, *Construction Management Economic*, 13(1), 335-352.
- Amri, A. A. M. A., dan Oztemir, A. E. (2022): Delay factors of construction projects in Oman, *Journal Technium Science*, ISSN: 2668-778X, 4(8), 1-2.
- Arditi, D., dan Pattanakitchamroon, T. (2006): Selecting a delay analysis method in resolving construction claims, *International Journal of Project Management*, ISSN: 0263-7863, 24(6), 145-155.
- Arif, F., dan Morad, A., A. (2014): Concurrent delays in construction: International legal perspective, *American Society Civil Engineers*, 6(1), 1-4.
- Bhiih, M. (2021): *Integrated daily windows and But-For analyses for accurate schedule forensic in construction projects*, Thesis Program Studi Teknik Sipil, University of Waterloo, 103-118.
- Bhiih, M., dan Hegazy, T. (2020): Enhanced but-for method to apportion net delays and accelerations. *Journal of Construction Engineering and Management*, 147(7), 1-5.
- Bhiih, M., dan Hegazy, T. (2021): Enhanced daily windows delay-analysis technique, *American Society Civil Engineers*, ISSN:1943-4170, 13(3), 1-12.
- Chen, I., J. (2004): Towards a theory of supply chain management the constructs and measurements, *Journal of Operations Management*, 22(2), 119-150.
- Chin, S. L., dan Hamid, A. R. A. (2015): The practice of time management on construction project, *Procedia Engineering*, ISSN: 1877-7058, 125(1), 32-39.
- Ervianto, W. I. (2002): *Manajemen proyek konstruksi*, Yogyakarta: Andi, ISBN: 979-763-113-3, 62-25.
- Faridi, A. S., dan El-Sayegh, S. M. (2006): Significant factors causing delay in the UAE construction industry, *Construction Management Economic*, 24(11), 1167–1176.
- Gashahun, A. D., (2021): Causes and effects of delay on African construction projects: a state of the art review, *Civil and Environmental Research*, ISSN: 2224-5790, 12(5), 41-50.
- Hamad, R. J., Tayeh, B. A., dan Al Aisri, H. A. (2021): Critical factors affecting the success of construction projects in Oman, *Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering*, ISSN: 2335–2000, 29(2), 121- 138.
- Hegazy, T., dan Menesi, W. (2008): Delay analysis under multiple baseline updates, *American Society Civil Engineers*, ISSN: 0733-9364, 134(8), 575.
- Hegazy, T., dan Zhang, K. (2005): Daily widows delay analysis, *American Society Civil Engineers*, ISSN:0733-9364, 131(5), 505-510.



- Ismael, I. (2013): Keterlambatan proyek konstruksi gedung faktor penyebab dan tindakan pencegahannya, *Jurnal Momentum*, ISSN: 1693-752X, 14(1), 46-47.
- Isnubroto, D., dan Putri, K. (2021): Analisis penjadwalan dan alokasi sumber daya pada proyek konstruksi menggunakan Microsoft project (Studi Kasus pekerjaan struktur Proyek XYZ), *Jurnal Politeknik Negeri Semarang*, ISSN: 2527-4333, 26(1), 53-65.
- Iyer, K. C., dan Jha, K. N. (2006): Critical factors affecting schedule performance: Evidence from Indian construction projects, *Journal Construction Engineers*, 132(8), 871-881.
- Kurniawan, R., Winanda, L. A. R., Wijayaningtyas, M., Imananto, E. I., dan Sudiasa, I. N. (2023): Identifikasi faktor penyebab keterlambatan pekerjaan konstruksi berdasarkan faktor internal dan eksternal, *In Seminar Nasional Teknik Sipil*, ISSN: -, 1(1), 86-95.
- Linawati. (2020): Performance appraisal, *Investama Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, ISSN: 2549-37779, 4(1), 61-63.
- Mbabazi, A., Hegazy, T., dan Saccomann, F. (2005): Modified but-for method for delay analysis, *American Society Civil Engineers*, ISSN:0733-9364, 131(10), 1142-1144.
- Megawati, A., L., dan Lirawati (2020): Analisis faktor keterlambatan proyek konstruksi bangunan gedung, *Jurnal Teknik*, ISSN: 2774-5023, 21(2), 27-34.
- Natalia, M., Riswandi., Mirani, Z., Partawijaya, Y., dan Misriani, M. (2018): Faktor penyebab kegagalan akibat keterlambatan proyek konstruksi pada bangunan gedung di Kota Padang, *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, ISSN: 2655-2124, 15(2), 86-90.
- O'Brien, W., J. (2009): Construction supply chain management a vision for advanced coordination, costing, and control, *Journal of Construction Engineering and Management*, 135(6), 486-496.
- Pancaningrum, E., Hartono, W., dan Sugiyarto. (2018): Pengendalian biaya dan waktu dengan menerapkan metode Earned Value Analysis (EVA) menggunakan software Microsoft Project 2007 (Studi Kasus di proyek pembangunan Hotel Brothers 2 Solo Baru, Sukoharjo), *Jurnal Garuda*, ISSN:-, 1(1), 1-2.
- Pandeirot, Y. C. (2019): Analisa penerapan manajemen waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Manado, *Frontiers: Jurnal Sains dan Teknologi*, ISSN: 2621-1009, 1(3), 324-325.
- Peker, O. (2018): Procurement systems in construction supply chain management, *International Journal of Construction Management*, 18(1), 1-15.
- Pourrostan, T., dan Ismail, A. (2012): Penyebab dan dampak keterlambatan pada proyek konstruksi di Iran, *International Journal of Engineering and Technology*, ISSN : 1793-8236, 4(5), 598-601.
- Puspitasari, I. Y., Mangare, B., dan Pratatis, K., A. (2020): Analisis faktor-faktor keterlambatan pada Proyek Perumahan Casa De Viola dan alternatif penyelesaiannya, *Jurnal Sipil Statik*, ISSN: 2337-6732, 8(2), 141-146.



- Rosanti, N., Setiawan, E., dan Ayuningtyas, A. (2016): Penggunaan metode jalur kritis pada manajemen proyek (Studi Kasus: PT. Trend Communications International), *Jurnal Teknologi*, ISSN: 2460-0288, 8(1), 23-30.
- Sakinah, B. (2015): *Analisis penyebab keterlambatan pada pekerjaan konstruksi Jalan Kabupaten Lombok Tengah dengan metode analisa faktor*, Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil, Universitas Brawijaya, 6(1), 1-8.
- Sutopo, G. I., dan Hendarti, L. (2022): Analisis Kurva S untuk monitoring pelaksanaan proyek (Studi Kasus proyek rumah tinggal di Jalan Cacak II Nomor 3, Surakarta), *Surakarta Civil Engineering Review (SCER)*, ISSN: 2964-27XX, 2(1), 32-48.
- Tumembow, Y. W., Tjakra, J., dan Arsjad, T. T. (2016): Analisis kontrak kerja owner terhadap kontraktor, *Jurnal Sipil Statik*, ISSN: 2337-6732, 4(5), 341-348.
- Yang, J. B., dan Kao, C. K. (2009): Review of delay analysis methodologies: A process-based comparison, *The Open Construction dan Building Technology Journal Under Review*, ISSN: 1874-8368, 1(3), 81-84.
- Yogiswara, R., Andreas, A., dan Lestari, R. T. (2023): Analisis faktor penyebab keterlambatan dan perbandingan pekerjaan pemasangan bekisting aluminium-bekisting konvensional ditinjau dari segi waktu, biaya, dan mutu, *Jurnal Artesis*, ISSN:2156-3409, 3(1), 49-61.