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BAB 6 

PENUTUP 

 
6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang sudah dikumpulkan dan sudah diolah, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: 

a. Tingkat persentase jam kerja tower crane selama 14 hari paling tinggi 73,59%.  

Tingginya persentase tersebut disebabkan penggunan waktu yang efisien 

sehingga, tidak ada waktu yang terbuang. 

b. Rendahnya produktivitas disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama, 

terlambatnya waktu pengiriman material dan peralatan yang disebabkan 

besarnya arus lalu lintas yang sangat dekat dengan lokasi penyimpanan 

material peralatan dan lokasi proyek. Faktor yang kedua, faktor cuaca hujan 

yang tidak dapat diprediksi. Faktor yang ketiga, lamanya waktu pekerja proyek 

lapangan dalam pemasangan maupun pembongkaran material dan peralatan 

pada hoist tali baja tower crane. 

c. Besarnya produktivitas rata-rata setiap Zona pekerjaan di Proyek Hotel Quest 

by Aston Semarang adalah Zona A sebesar 0,948 kg/detik. Hal ini 

memperlihatkan produktivitas Zona A lebih besar dibandingkan dengan 

produktivitas Zona B (0,690 kg/detik) dan Zona C (0,875 kg/detik). Besarnya 

produktivitas di Zona A disebabkan tower crane memiliki kesempatan lebih 

banyak dalam melakukan pemindahan material maupun perlatan pada lokasi di 

Zona A. 

 

6.2 Saran 

Penelitian laporan ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang perlu 

ditambahkan yaitu: 

a. Perlunya waktu tambahan lebih lama dalam survei lapangan, kurang lebih dua 

bulan penuh di dalam lapangan proyek. Hal ini untuk menghindari kekurangan 

atau ketinggalan informasi data saat pelaksanaan proyek berlangsung. 

b. Lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian sebaiknya lebih dari satu 

proyek, sehingga dapat membandingkan progres jalannya pekerjaan proyek. 
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c. Software yang diunduh harus benar-benar lengkap dan sesuai standar software 

tersebut, sehingga tidak menghambat dalam pengolahan data. 


