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BAB 6 

PENUTUP 
 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Dalam masa Pandemi Covid-19 dapat berpotensi muncul klaim sebagai risiko 

rendahnya produktivitas di lapangan akibat adanya keterlambatan yang juga 

berdampak pada aktivitas rantai pasok material. 

b. Tahapan survei pendahuluan kepada pihak kontraktor dan pihak supplier 

menghasilkan 40 variabel risiko relevan yang terbagi dalam lima aliran yaitu 

aliran material, aliran finansial, aliran informasi, aliran relasional, dan aliran 

inovasi. 

c. Tahapan survei utama kepada pihak kontraktor dengan responden lanjutan dari 

survei pendahuluan menghasilkan 22 variabel risiko dengan nilai kategori 

rendah, 13 variabel risiko dengan nilai kategori sedang, dan 5 variabel risiko 

dengan nilai kategori tinggi. 

d. Lima variabel risiko dengan nilai kategori tinggi yang dihasilkan melalui 

tahapan survei utama kepada pihak kontraktor yaitu: ketidakstabilan suplai 

material oleh supplier kepada pihak kontraktor karena pembatasan sosial, 

pembayaran yang terlambat atau bahkan tidak terbayarnya supplier, perubahan 

harga material yang di suplai akibat situasi pandemi, tingginya risiko penularan 

virus Covid-19 melalui kontak langsung antar pekerja, dan pembengkakan biaya 

konstruksi dengan adanya metode konstruksi yang baru di tengah pandemi. 

e. Tahapan survei utama kepada pihak supplier dengan responden lanjutan dari 

survei pendahuluan menghasilkan 21 variabel risiko dengan nilai kategori 

rendah, 15 variabel risiko dengan nilai kategori sedang, dan 4 variabel risiko 

dengan nilai kategori tinggi. 

f. Empat variabel risiko dengan nilai kategori tinggi yang dihasilkan melalui 

tahapan survei utama kepada pihak kontraktor yaitu: pembengkakan biaya 
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konstruksi dengan adanya metode konstruksi yang baru di tengah pandemi, 

kelangkaan material yang menyebabkan tidak tepat waktu dalam pengiriman, 

frekuensi pembayaran yang dilakukan oleh pihak kontraktor kepada supplier, 

koordinasi yang lemah dengan supplier atau kontraktor, dan tingginya risiko 

penularan virus Covid-19 melalui kontak langsung antar pekerja. 

g. Tahapan survei respon risiko kepada pihak kontraktor dan supplier dilakukan 

pada variabel risiko dengan nilai kategori tinggi pada aktivitas rantai pasok baja 

tulangan dan beton ready mix menghasilkan faktor penyebab risiko dan strategi 

pananganan risiko. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data, saran dari hasil penelitian ini dapat diperlihatkan 

sebagai berikut: 

a. Pada masa Pandemi pihak kontraktor dan supplier dapat lebih disiplin dalam 

aktivitas rantai pasok. Dalam meminimalkan risiko suatu rantai pasok juga 

dibutuhkan komunikasi yang baik antara pihak kontraktor maupun supplier. 

b. Pada masa mendatang jika terjadi kondisi yang serupa hasil penelitian analisis 

risiko rantai pasok material baja tulangan dan beton ready mix ini dapat 

digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan sistem rantai pasok. 

c. Pihak kontraktor dan supplier dapat melakukan perubahan sistem kontrak terkait 

pembayaran material agar sistem rantai pasok dapat tetap berjalan tanpa terjadi 

permasalahan pembayaran. 

d. Penentuan skala frekuensi risiko dan skala dampak risiko dapat diteliti lebih 

lanjut, sehingga analisis risiko akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

e. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan pada jumlah responden yang digunakan 

sehingga hasil analisis yang didapatkan tidak dapat dibandingkan. Jumlah 

responden yang digunakan pada penelitian selanjutnya dapat diperbanyak 

sehingga data yang dihasilkan lebih baik. 

 


	370122051454200a54ed87b565e8edc5c57bdbf12614a9860910e33dad9c5a8a.pdf
	370122051454200a54ed87b565e8edc5c57bdbf12614a9860910e33dad9c5a8a.pdf
	370122051454200a54ed87b565e8edc5c57bdbf12614a9860910e33dad9c5a8a.pdf
	370122051454200a54ed87b565e8edc5c57bdbf12614a9860910e33dad9c5a8a.pdf
	370122051454200a54ed87b565e8edc5c57bdbf12614a9860910e33dad9c5a8a.pdf
	370122051454200a54ed87b565e8edc5c57bdbf12614a9860910e33dad9c5a8a.pdf
	370122051454200a54ed87b565e8edc5c57bdbf12614a9860910e33dad9c5a8a.pdf
	Report #11983666


