
 
Tugas Akhir 
Analisis Project Cost Berdasarkan Produktivitas Tenaga Kerja Proyek Konstruksi Pada Masa 

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pekerjaan Struktur Atas Pada Proyek X di Kota Semarang) 

 

 
Inas Atikah                    16.B1.0041 

Diva Ravika Emayanti  16.B1.0084 

26 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Uraian Umum 

Pada penelitian ini dibagi menjadi empat tahap yang dapat diperlihatkan pada 

Gambar 3.1. Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Tahap I, terdiri dari tinjauan pustaka dan studi literatur. Ouput yang didapatkan 

dari Tahap I adalah seminar proposal. 

b. Tahap II, kelanjutan dari ujian proposal yaitu melakukan survei atau 

pengumpulan data. Pada tahap II memiliki output yaitu pengolahan data, dan 

analisis data. Data untuk estimasi rencana didapatkan dari laporan pre 

construction meeting dan realisasi diperoleh dari laporan mingguan proyek. 

c. Tahap III dilakukan penyusunan kesimpulan dan saran. Output yang dihasilkan 

adalah seminar draft. 

d. Tahap IV merupakan tahapan terakhir yang dilakukan dengan menyempurnakan 

hasil seminar draft, dengan output ujian tugas akhir. 

Tahap I merupakan awal penelitian meliputi tinjauan pustaka, studi literatur dan 

metode penelitian dengan menghasilkan output ujian proposal. Tinjauan pustaka 

terdiri dari proyek konstruksi, produktivitas, anggaran biaya proyek, rencana 

anggaran biaya, harga satuan pekerjaan, perencanaan waktu pelaksanaan dan 

penggunaan tenaga kerja serta koefisien tenaga kerja. Setelah ujian proposal, 

dilanjutkan tahap selanjutnya yaitu pada tahap II dengan melakukan survei atau 

pengumpulan data berdasarkan objek studi penelitian sehingga diperoleh beberapa 

data. Data yang digunakan terdiri dari pre construction meeting, laporan mingguan 

proyek, harga satuan pekerjaan dan gambar kerja. Pengolahan dan analisa data 

dilakukan dengan menghitung waktu pelaksanaan pekerjaan, produktivitas tenaga 

kerja, biaya pekerjaan dan membandingkan antara perhitungan rencana dengan 

realisasi di lapangan. Tahap III dilakukan penyusunan kesimpulan dan saran dengan 

output seminar draft. Pada tahap terakhir yaitu Tahap IV merupakan 

penyempurnaan hasil seminar draft dengan output ujian tugas akhir. 
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Gambar 3.1 Metode Penelitian 

3.2. Tahap I (Ujian Proposal) 

Pada tahap berikut ini dilakukan pengumpulan sumber-sumber pustaka yang 

berhubungan dengan project cost dan produktivitas tenaga kerja pada suatu proyek. 

Sumber pustaka yang dikumpulkan meliputi teori mengenai proyek konstruksi, 

produktivitas, anggaran biaya proyek, rencana anggaran biaya, harga satuan 

pekerjaan, perencanaan waktu pelaksanaan dan penggunaan tenaga kerja serta 

koefisien tenaga kerja. Setelah melakukan pengumpulan sumber pustaka, 

selanjutnya dilakukan kajian literatur. Kajian literatur meliputi kajian identifikasi 

pengaruh produktivitas pada suatu pekerjaan konstruksi terhadap biaya konstruksi 

atau project cost. Setelah melakukan identifikasi, selanjutnya diperlukan 
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penyusunan instrumen survei. Instrumen survei berupa formulir yang berisi data-

data yang diperlukan saat melakukan survei di lapangan. Formulir survei 

diperlihatkan pada Lampiran A. Tahap selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan 

penyusunan penelitian. Setelah sumber-sumber pustaka, kajian literatur, metode 

penelitian selesai, dilanjutkan dengan ujian proposal. 

3.3. Tahap II (Pengolahan Data, Analisis Data, dan Pembahasan) 

Setelah Tahap I yaitu ujian proposal dilakukan, kemudian dilanjutkan pada Tahap 

II yaitu survei atau pengumpulan data. Survei dilakukan bertujuan untuk 

mengumpulkan data, baik sekunder maupun primer. Survei dilakukan pada proyek 

berkriteria bangunan tingkat tinggi ± 40 meter yang sedang berlangsung pada 

pekerjaan struktur atas. 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data sekunder maupun 

primer. Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini terdiri dari volume 

pekerjaan, harga satuan pekerjaan, koefisien tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, 

durasi pekerjaan. Sementara data primer dapat berupa wawancara dengan 

pelaksana proyek terkait dalam produktivitas tenaga kerja dan tindak lanjut 

dalam menangani dampak tidak adanya penambahan tenaga kerja. 

2. Pengolahan dan analisis data 

Dalam mengolah dan menganalisis dari data yang diperoleh terdapat beberapa 

tahap yaitu: 

a. Mengestimasi upah tenaga kerja rencana dan realisasi. 

Dalam mengestimasi upah tenaga kerja rencana dapat dihitung dengan 

Persamaan (2-2). Dalam mengestimasi upah tenaga kerja realisasi 

menggunakan Persamaan (2-3). 

b. Membandingkan hasil estimasi upah tenaga kerja rencana dan realisasi. 

c. Mengestimasi biaya upah tenaga kerja realisasi tiap volume. 

d. Menghitung dan membandingkan produktivitas tenaga kerja. 

Produktivitas pada proyek konstruksi secara umum dinyatakan sebagai 

output perhari tenaga kerja, yang dapat dihitung menggunakan Persamaan 

(2-1). 
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3.4. Tahap III (Seminar Draft) 

Setelah dilakukan kegiatan survei, selanjutnya dilakukan pengolahan data, analisis 

data, pembahasan serta penyusunan kesimpulan dan saran. Pada tahap ini 

menghasilkan output yaitu seminar draft. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis 

data dan pembahasan mengenai pernyataan yang menjawab dari pertanyaan pada 

rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan yang diuraikan pada rumusan masalah 

dan tujuan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 

Saran merupakan pendapat yang diberikan oleh penulis mengenai penyelesaian 

masalah yang menjadi objek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Saran diberikan untuk pembaca bertujuan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan bidang studi yang telah diteliti. 

Hasil akhir dari penulisan laporan adalah penyusunan kesimpulan dan saran. 

Penyusunan saran dilakukan setelah penyusunan kesimpulan penelitian. Untuk 

memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dilanjutkan dengan 

pelaksanaan seminar draft. 

3.5. Tahap IV (Ujian Tugas Akhir) 

Pada tahap akhir ini merupakan tahapan penyempurnaan laporan setelah seminar 

draft mengenai beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tahap ini menghasilkan output 

ujian tugas akhir. Setelah ujian tugas akhir dilakukan, selanjutnya dilakukan 

kembali penyempurnaan laporan tugas akhir. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan 

agar laporan menjadi lebih baik dan dapat menjadi acuan atau rujukan untuk 

penelitian lebih lanjut. 
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