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LAMPIRAN  
1. Lampiran A Data Eksisting Proyek       

Time Schedule L-1 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) L-2 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan L-3 

Laporan Mingguan L-4 

2. Lampiran B Baseline Gantt Chart sebelum crashing L-5 

Perhitungan Produktivitas dan Koefisien Produktivitas L-6 

Perhitungan Produktivitas Lembur dan Perhitungan Durasi 

Crashing L-7 

Biaya Lembur Tenaga Kerja dan Alat dan Biaya Percepatan L-8 

Biaya Percepatan dan Cost Variance L-9 

Duration Variance dan Cost Slope L-10 

Biaya Langsung Tiap Penambahan Jam Kerja L-11 

Biaya Tidak Langsung Tiap Penambahan Jam Kerja L-12 

Biaya Total Tiap Penambahan Jam Kerja L-13 

Perbandingan Waktu dan Biaya L-14 
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