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ABSTRAK 

 

Banyak proyek infrastruktur di Indonesia sampai saat ini belum termanfaatkan 

dengan baik dan berdampak pada kualitas infrastruktur terbangun. Pentingnya 

pengendalian anggaran pekerjaan konstruksi yang didukung dengan pemilihan 

lingkup pekerjaan dengan anggaran yang tersedia menjadi hal yang harus 

diperhatikan. Mengingat pada saat melakukan pelaksanaan pekerjaan dengan 

lingkup pekerjaan yang sudah di anggarkan masih dijumpai pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan pemanfaatan maupun fungsionalnya. Proyek Pembangunan Gedung 

Penyakit Infeksi Emerging (PIE) RSUP Soeradji Kabupaten Klaten dan 

Pembangunan Gedung VIP dan VVIP RSUD Kardinah Kabupaten Tegal menjadi 

lokasi penelitian masih dijumpai hasil pekerjaan yang efektif dan efisien. Hal 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor meliputi pemilihan ruang lingkup 

pekerjaan yang kurang efisien.  Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 

meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi. 

Kata Kunci: proyek konstruksi, pengendalian anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


